ZMLUVA O DIELO

(dalej aj ako ,Zmluva o dielo® alebo ,ZoD* alebo ,Zmluva®)

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni a zakona €. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

CL. | — ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Obec Cinobana

so sidlom: Banska ulica 315/1, 985 22 Cinobana
zastupeny: Jozef Melicher, starosta

ICO: 00 316 008

DIC: 202 123 7020

bankové spojenie: SK74 5600 0000 0060 0809 0001

(DALEJ V TEXTE AKO ,,OBJEDNAVATEL")

Zhotovitel’ Bautec Slovakia, s.r.o.
so sidlom/s miestom podnikania: Jakobyho 6, KoSice 040 01
zapisany v:

zastupeny: Miroslav Krazel, konatel
vo veciach zmluvnych: Miroslav Krazel, konatel
vo veciach technickych: Miroslav Krazel, konatel
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uctu: SK88 1100 0000 0028 2987 4996
ICO: 46 631 259

DIC: 2023513305

ICDPH: SK2023513305

(DALEJ V TEXTE AKO ,ZHOTOVITEL")

Cl. Il - PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a v€as pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpedenstvo, dielo s nazvom:

»RozSirenie kapacity materskej Skoly v obci Cinobana“

v rozsahu, kvalite a v sulade podla:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej su€astou je aj vykaz vymer vratane jeho doplnkov (dalej
len ,PD"), ktori odovzda objednavatel zhotovitelovi najneskér v lehote do 3 dni odo dfia
ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. rozpoc€tu zhotovitela predlozeného do verejného obstaravania objednavatefa na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,rozpocet”);

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych bolo
realizované verejné obstaravanie objednavatela na realizaciu diela podla ¢lanku lll. tejto
Zmluvy — terminov plnenia,

Zhotovitel sa dalej zavazuje poskytnut su€innost pri vykonavani inZinierskej ¢innosti nevyhnutnej
pre realizaciu diela a pre ukon&enie diela kolaudaciou (dalej v texte spolu aj ako ,dielo, resp.
predmet zmluvy*).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v €ase ich realizacie a prisluSnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zaklade
poziadaviek objednavatela, informacii. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa
v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami



verejného obstaravania objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s dal§imi vychodiskovymi
podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelfovi su zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom ¢&innosti
zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto
Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela
potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude dielo vykonané riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran. Objednavatel sa zavazuje, ze prevezme a zaplati zan zhotovitelovi
dohodnutd cenu. Zmluvné strany rozumeju, Zze objednavatel nema povinnost prevziat a ani
neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, ato ani v pripade, ak
nebrania uZivaniu diela.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpedit koordinatora stavby pre bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia
diela.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom plnenia diela
a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutych z Environmentalneho fondu, Statneho
rozpoctu a z vlastnych prostriedkov objednavatela.

CL. Ill — TERMIN PLNENIA

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 10 dni odo dna uéinnosti zmluvy

1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska

1.3. Termin ukon&enia prac: do 24 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujuci pracovny den od ukoncenia prac

Zhotovitel je povinny bezodkladne v defi vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj ustnou formou /aj
telefonicky/, informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela, zarover aj
s dosledkom prediZenia lehdt uvedenych v harmonograme préac; ako aj o opravnenych dévodoch
takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odklonu
od harmonogramu prac, priom objednavatel je povinny o skuto€nosti zakladajucej odklonenie od
prac informovat objednavatela bezodkladne, najneskdér do 24 hod.. Ak dbjde k zdrzaniu prac,
musi zhotovitel preukézat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade
poruSenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé poruSenie, na tuhradu
zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Dielo podra tejto Zmluvy bude v &ase odo dfia za&atia prac, do ukoncenia prac, podla ods. 1. bod
1.2. a1.3., vykonavané v terminoch podfa harmonogramu prac, ktory predloZi zhotovitel
objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od ucinnosti tejto zmluvy. Dielo podfa tejto Zmluvy
bude zhotovitefom dokoncené a objednavatelovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1.,
bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial nedéjde k okolnostiam na zaklade ktorych méze ddjst k odovzdaniu
diela v neskorsom Case (napr. z ddvodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol spdsobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie ktoréhokolvek
terminu zhotovenia diela alebo jeho Casti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa zavazuje vykonat
vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez
naroku ich uplatnenia voci objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje najma nie vSak vylu€ne navysit’
kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia a obstarat stym suvisiace
mechanizmy za ucelom realizacie diela.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, zhotovitel
je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najbliz§i pracovny den nasledujici po dni
pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objednavatelom a zhotoviteflom, nesmie
dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitelom; okrem pripadov
uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zak.



Zhotovitel' je povinny vSetky technologické postupy v ramci vystavby vopred prekonzultovat
s objednavatelom, a vzdy v dostatoénom ¢ase pred tou, ktorou realizaciou (t.j. napr. pred
objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.

CL. IV — MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela je obec Cinobaria (dalej spolu v texte aj ako ,stavenisko®).

CL.V - CENADIELA

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitelovi
dojednant cenu za dielo vo vySke 724 000,00 EUR bez DPH, t.j 890 520,00 EUR vratane
prisluSnej DPH.

1.1. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela — prilozeného
rozpoCtu zaokruhleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a
ktora je kompletna. Za spravnost kalkulacie rozpoctu zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany
sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika
v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvySenie ceny zhotoviteflom nie je mozné.
Takto urena dohodnuta cena za dielo je realna, pokryva vSetky naklady spojené so
splnenim zavazkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel nema narok na zvySenie ceny, ktory
vyplynie ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel

nie je opravneny Uctovat objednavatelovi Ziadne iné finanéné Ciastky, ako su dojednané v tejto

Zmluve.

Narok zhotovitefa na zaplatenie ceny za dielo vznik4 riadnym, v€asnym, bez vad a nedorobkov,

vykonanim diela, ktoré bude overené uspeSnym vykonanim skusok a jeho prevzatim

objednavatelom, pokial nie je vtejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia
jednotlivych €asti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany objednavatela.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Uplnému a bezchybnému vykonaniu

predmetu diela.

Zmluvna cena dohodnutd v bode 1. &l. V. sa mbzZe zmenit dohodou zmluvnych stran v pripade,

ak déjde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nékladov na zhotovenie

Diela. Za nepredvidatefné podmienky sa povazuje miera inflacie vys3ia ako 5% v porovnani s

cenami vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouzZitého Zhotovitefom pri priprave cenovej

ponuky platnymi v €ase prekladania ponuk.

Zhotovitel je zaroven opravneny pozadovat navySenie ceny Diela indexaciou predlozenim

pisomnej ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zaklade udajov indexu

vyvoja cien v stavebnictve zverejfiovaného Statistickym dradom SR kvartalne (dostupné na
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objednavatel
pisomne odsuhlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitefovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou navy$enou

0 5% a indexacia cien sa bude tykat' len stavebnych materialov, ktoré eSte neboli obstarané

Zhotovitefom ku dfiu predloZenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi. Po

odsuhlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatefom, je Zhotovitel povinny ku

kazdej dalSej fakture prikladat’ vypoCet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt
tiez zrejmé, aka Cast poloziek bola vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka cast je
vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat znizenie

zmluvnej ceny Diela indexaciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve

zverejiiovaného  Statistickym  dradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:

https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a

preindexovanim zniZzenou zmluvnou cenou bude vac¢si ako 5%. Objednavatel uhradi Zhotovitelovi

zmluvnu cenu zniZzend o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZzenou o 5% a preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej zniZenie bude predstavovat' viac ako 5%. Indexacia cien sa bude tykat
len stavebnych materialov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku dfu predloZenia Ziadosti na
uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doru&eni tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je
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Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej fakture prikladat vypocCet Upravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka Cast’ poloziek bola vyfakturovana pred indexaciou
ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

V3etky upravy zmluvnych cien indexovanim budu na zaklade priloh k faktiram spracované v
samostatnej indexacnej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

CL. VI — FINANCOVANIE, FAKTURACIA A PLATENIE

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanu cenu, spdsobom

a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednanu cenu za dielo Ciastkovo, na

zaklade vykazu skutone zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela, odsuhlasenych a

podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz prac®),

ato na zaklade jednotlivych &iastkovych danovych dokladov - faktar, ktoré vystavi zhotovitel

v sulade s prisluSnymi predpismi platnymi v Case ich vystavenia. Vykaz prac bude v Casti

jednotlivych cien poloziek zaokruhleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vylu€enie

akychkolvek pochybnosti plati, ze zhotovitel je opravneny vystavit' Ciastkovu faktiru maximalne

1 x mesacne, pricom je opravneny vystavit faktdru aj za dihSie obdobie ako 1 mesiac.

Osoba splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu

prac, a vrati ho zhotovitefovi parafovany do 6 dni od jeho predlozZenia. V sulade s potvrdenym,

podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel Ciastkovu faktiru. Ako

podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla stavebného

dennika nemoéze sluzit ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na tomto podklade bude

zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked objednavatel s niektorymi polozkami

vykazu prac nebude suhlasit, vyznacli ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol

fakturovat aspon polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné

polozky budu rieSené v ramci dalSej faktury, pokial nebudu objednavatelom celkom opravnene

odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, ze jednotlivé Ciastkové faktury za dielo je zhotovitel opravneny vystavit

najskér po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac, pricom zhotovitel je povinny

vystavit fakturu za dodavku tychto Ciastkovych prac do 15 dni odo dfia odsuhlasenia a podpisania

vy38ie uvedeného vykazu prac. Tieto jednotlivé Ciastkové faktury, ako aj nizSie uvedenu konecnu

faktdru, je zhotovitel povinny dorugit objednavatelovi okrem tlatenej formy v polte 6 ks, aj

v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: starosta(@cinobana.sk, spolu so vSetkymi

prilchami vtejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac

a zabudovanych materialov. V pripade velkého objemu dat objednavatel akceptuje aj ulozenie

dat na ulozisko s naslednym e-mailovym oznamenim na vy3Sie uvedeny e-mail. V zmysle

uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej Ciastkovej fakture prilozit vSetky prislichajice

podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:

- zapisnice, rozbory, protokoly a osved&enia o vykonanych skuskach,

- vyhlasenia o zhode pouZitych vyrobkov,

- 1x képiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov,

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacif,

- zarucéné listy,

- vysledky skusok, certifikaty, osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov
a vyrobkov,

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu),

- smenovky,

- ako aj prislusnu fotodokumentaciu k fakturovanej Ciastke, a to ku vietkym pracam, materialom,
sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsuhlaseného a podpisaného toho ktorého konkrétneho
vykazu prac.

Faktura bude mat tieto nalezitosti:

e oznadenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC,
e (Cislo faktury,
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den vystavenia a den splatnosti faktury, datum dodania,

u faktar s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IC DPH,
fakturovanu sumu v EUR,

oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

pediatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,

prilohy v rozsahu a spracované spdsobom, aky predpisuje tato zmluva,

oznacenie pefazného Ustavu a €islo uctu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny
symbol,

e nazov diela,

Koneéna faktiura bude zhotovitelom vystavena a zhotovitelom objednavatelovi doruéena
v den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz uplne vSetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Kone€na faktura je
sucasne prehlasenim zhotovitela, Ze nebude uplatiiovat voCi objednavatelovi zZiadne dalSie
finanéné poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost kazdej faktary 60 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi
v stlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika. Kazda jednotliva faktira musi okrem
beznych nalezitosti a priloh, obsahovat aj vyuc¢tovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet
tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu prac.

Zaplatenim ktorejkolvek faktury sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z uctu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkolvek faktury zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podfa zakona, resp. v pripade absencie
priloh faktury v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel opravit v €o najkratSom moznom
termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti
zacne plynut diiom dorucenia opravenej faktury.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit pripadné pohladavky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkolvek zabezpe€ovacim prostriedkom
druhej zmluvnej strany.

CL. VIl — STAVENISKO

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu vtermine v sulade s ¢l. Il tejto
Zmluvy, o €om zmluvné strany spiSu ,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska®; pricom zhotovitel
je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v ureny defi. Si¢astou tohto protokolu bude aj
fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zoznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou podzemnych
vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku, zelefiou a inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby
v priebehu realizacie diela nedoSlo k ich poSkodeniu. Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim
stavebnych prac na diele zabezpedit skutoéné vyty€enie inZinierskych sieti v celom areali, pri¢om
uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat C&istotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstrafiovat na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial dojde &innostou zhotovitela k znecisteniu prifahlych
komunikacii a pléch, a to i mimo arealovych &i inych pléch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vygistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené
opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost
podla tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urlenej objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel
opravneny po predchadzajucom upozorneni urobit poriadok ako aj zabezpecdit kropenie na
zamedzenie pradnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusit trvaly a bezpec€ny prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor, o berie zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho sledovat' najma, ¢&i su prace
vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budu vykonavat osoby uréené objednavatelom, ktoré
objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi vopred.
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Zhotovitel je povinny zabezpecCit ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a robit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpecli na stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno
oznami pisomne objednavatelovi najneskor v defi prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpedi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vylugi zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednavatel odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa mézu tykat nedodrzZiavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruCnosti alebo pracovitosti, poruSovania
bezpe€nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dbévernosti a dalSich
nedostatkov. VyluCenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednavatelovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat v3etky platné pravne predpisy tykajuce sa
najma bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpe€nostnych a poZiarnych
predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dfiu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Su€astou tohto protokolu bude
aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumeju, zZe objednavatel nema
povinnost’ prevziat a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku dfiu odovzdania diela nebude
vyCistené a prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit sumu skuto€ného odberu elektrickej energie a vody, skuto&ne
odobratej podla vyuc€tovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe zhotovitel
s poskytovatelom médii protokol, v ktorom uvedu pociatoény stav samostatnych meracov el.
energie avody. Po odovzdani staveniska spiSe zhotovitel s poskytovatefom médii protokol
s uvedenim kone¢ného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahajenim prac zhotovitel zabezpecli fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a v8etkych susednych stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré mdzu byt ohrozené
stavebnou ¢&innostou pri realizacii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentacia bude sucastou dokumentécie k prevzatiu diela objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje po€as vec€ernej a nocnej doby vyludit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu zabezpedit stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym
bezpel&nostnym predpisom; pri€¢om za uvedené nesie pinu zodpovednost.

CL. VIII - STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dfa prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi koépiami, zktorych je jedna pre
objednavatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim diela zo strany objednavatela,
ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3 pracovnych dni
od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude polas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho zhotovitela.
Objednavatel ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela.
Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich poc&ty, mechanizmy, &asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerudenie prac s oddvodnenim, zaznamy
o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuskach, zmeny
a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, =zapisy o dohodach zhotovitela
s objednavatelom a projektantom, poziadavky opravnenych osdb na odstranenie nedostatkov,
Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL. IX — PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Po skonCeni prac zhotovitel zabezpeCi spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.



Pokial' nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny“ sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého technického
rieSenia, a ktorym sa zabezpedi aktualizacia tej Casti jestvujucej projektovej dokumentacie, ktora
bola vykonanymi pracami dotknuta.

CL. X — ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel diela najneskér 4 pracovné dni pred ukon€enim prac vopred oznami objednavatefovi, ze
prace na diele alebo jeho Casti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim
zhotovitel zaroven zasle objednavatelovi supis vykonanych prac spolu prisluchajicimi
dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu ¢&iastku, ktora bude fakturovana
v konecnej fakture.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je splnena riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je splnena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani prevzati,
ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho Casti spiSu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory
bude obsahovat najmd zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatela, ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel doda objednavatelovi najneskdér 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitu

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonéeného diela /ku kolaudacii/, ktorych

vyhotovenie a dodanie je su€astou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 4 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby, a vyrobni dokumentaciu v papierovej forme a 2 x
digitalne na CD (vo formate PDF a DWG);

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x képiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- revizne spravy,

- zarucné listy,

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu);

bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je moZné povaZovat dielo za dokon&ené a prevziat ho.

Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, aZz do doby ich predloZenia, su povaZzované za vadu,

ktora brani uZivaniu diela.

V pripade, ak zhotovitel nepredloZi vSetky uvedené podklady v zmysle predchadzajuceho bodu

s nasledkom prediZenia planovanej kolaudacie diela /do 7. dni od odovzdania diela je planovana

kolaudacia diela/, vznikne objednavatelovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske

500,- € za kazdy aj zaCaty defi omeskania; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe

budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade poru$enia tohto

dojednania ma objednavatel pravo vykonat pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitela.

V pripade zakrytych prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentaciu

a tuto prilozit k jednotlivym faktiram a supisom prac.

Objednavatef si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokon&eni diela (dalej len ,previerky”) za

ucelom overenia riadneho ukonéenia diela v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako

celok alebo akékolvek jeho €ast neprejde previerkami, potom bude zhotovitel povinny promptne

odstranit vSetky vady alebo iné nedostatky, v désledku ktorych dielo nepreslo previerkami a

objednavatel méZe odmietnut prevziat dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a ddjde

kvoli vykonavaniu previerok diela objednavatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je

v omeskani s odovzdanim diela.

CL. XI- PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel
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Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, v€as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpeCenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatefovi.
Zhotovitel je opravneny pouzit na vykonanie diela iba subdodavatelov, ktorych uviedol v
prilohe €. 2 zmluvy a odsuhlasenych objednavatelom, alebo inych subdodavatelov v sulade
s tymto ¢lankom zmluvy.
Po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatefa méze zhotovitel na vykonanie diela
pouzit inych subdodavatelov nez subdodavatelov uvedenych v zozname subdodavatelov,
ktori su zapisani v registri partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o verejnom
obstaravani, ak relevantné.
Za ucelom zmeny v osobe subdodavatela je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi
Ziadost o zmenu v zozname subdodavatelov, ktora musi obsahovat'
1.4.1. identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat dielo alebo
jeho
Cast alebo iné plnenie podla zmluvy, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,
1.4.2. podiel plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel v umysle zabezpecit prostrednictvom
subdodavatela,
Kazda Ziadost podla bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy musi byt objednavatelovi odovzdana
v€as tak, aby nezdrziavala postup vykonania diela a to najneskér 10 (slovom: desat)
pracovnych dni pred navrhovanou zmenou subdodavatela (podpisanim zmluvy o
subdodavke).
Objednavatel je povinny vyjadrit sa k Zziadosti podla bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy,
obsahujucej vSetky informacie a doklady podla bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy, s uvedenim,
¢i so zmenou suhlasi alebo nie najneskér do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni odo diia jej
dorucenia.
Ak sa objednavatel v lehote podla bodu 1.6. tohto ¢lanku zmluvy nevyjadri, predpoklada
sa, Zze s navrhovanou zmenou zoznamu subdodavatefov suhlasi. Uvedené ustanovenie
zmluvy neplati, ak zhotovitel nepredlozil objednavatelovi spolu so zZiadostou o zmenu v
prilohe €. 2 zmluvy informécie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto ¢lanku zmluvy.
Objednavatef je opravneny odmietnut najma tych subdodavatelov,
1.8.1. v suvislosti s ktorymi s mu zname pripady, ked nedodrZali svoje zavazky,
1.8.2. ktorych finan€né a technické postavenie spolahlivo negarantuje plnenie zavazkov zo
zmluvy alebo
1.8.3. ktori nespifaju podmienky podla bodu 1.3 tohto &lanku zmluvy.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi uzatvorenie zmluvy o subdodavke
najneskér do 20 (slovom: dvadsiatich) dni odo dfa uzavretia prisluSnej zmluvy o
subdodavke ako aj ich pripadnych dodatkov.

. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby v zmluve o subdodavke bolo dostatocne oSetrené,

aby subdodavatel mohol vykonat dielo alebo jeho ¢&ast prostrednictvom dalSieho
subdodavatela len na zaklade pisomného suhlasu objednavatela postupom podfa tohto
¢lanku zmluvy.

. Na zaklade pisomnej Ziadosti objednavatela je zhotovitel povinny najneskér do 3 (slovom:

troch) pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti odovzdat objednavatelovi képiu kazdej
uzatvorenej zmluvy o subdodavke v zneni jej pripadnych dodatkov.

. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsuhlasenie zmeny subdodavatelov zo strany objednavatela

Ziadnym spOsobom nezbavuje zhotovitela zavazkov vyplyvajucich mu zo zmluvy.

. Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuju, Ze zhotovitefl je povinny postupovat

podla tohto ¢lanku zmluvy aj v pripade, ak v priebehu sutaze nepredlozil objednavatelovi
Ziadny zoznam subdodavatelov, resp. tvrdil, Ze dielo vykona osobne a nasledne vznikla
potreba vykonat dielo alebo jeho ¢ast subdodavatelom.

. Zhotovitel je povinny pri vybere subdodavatela postupovat tak, aby vynalozené naklady na

zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

. Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatefom tak, ako keby

plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam.

Porusenie jednotlivych bodov tohto ¢lanku zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy, s moZnostou odstupenia od zmluvy, pri€¢om v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel mozZnost na uhradu zmluvnej pokuty vo€i zhotovitelovi vo vysSke 1.000,- € za
kazdé aj jednotlivé poruSenie; ustanovenia o ndhrade $kody tymto nie su dotknuté.

. Kazda zmena subdodavatelov sa musi vykonat formou dodatku k zmluve.
. Zhotovitel, najneskdr v den zacatia prac /vykonavania diela/ uréi zodpovedného a

kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.
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. Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z OPP a BOZP platnych v
Slovenskej republike, o €om predlozi objednavatelovi doklad, a to najneskér v den zacatia
prac. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri
praci a bezpecénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

. Zhotovitel méze stavbu zabezpelovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
os6éb, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podfa zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom Case.

. Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat na realizacii tohto diela a zavazuje sa, ze
uvedeni pracovnici budu reSpektovat pokyny zastupcu objednavatela. V pripade
nereSpektovania zastupcu objednavatefla ma stavebnotechnicky dozor objednavatela
pravo zakazat vstup prisluSnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je
povinny tento zakaz reSpektovat.

. Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na vykonanie
diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpelenstvo. Zhotovitel zabezpedi na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

. Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spinali okrem platnych
STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom
stavby/diela. Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela zabezpecovat kontrolné skusky
pouzitych materialov ako aj stavebnych ¢asti diela podla platnych STN a EN. Ak materialy,
alebo stavebné &asti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu,
alebo kontrole zodpovedajucej Statnej skuSobne, objednavatel mdze po dohode so
zhotovitelom od skusok upustit za podmienky, ze zhotovitel predlozi potvrdenie o kvalite
priamo od vyrobcu. VSetok material, Casti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu diela
budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla poziadaviek
tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace,
ktoré nie su v sulade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne
neautorizovanych nahrad, mézu byt povazované za vadné.
Zhotovitel je povinny predlozZit' a nechat’ schvalit' v dostatoénom ¢asovom predstihu /pred
montéZou, resp. zhotovenim/ pisomne poverenou osobou Objednavatela vzorky zo
vSetkych vizudlne vnimatelnych do diela zabudovanych materialov a komponentov
a vizualne vzorky montaznych celkov.
V pripade, ak zhotovitel nepredloZi, resp. pouZije objednavatelom opravnene neschvalené
materidly, komponenty (dalej ako ,prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednavatel je
opravneny dielo, resp. jeho Cast neprevziat a zhotovitel je povinny tieto prvky bezodkladne,
v pripade, ak s nimi objednavatel nebude suhlasit, vymenit / nahradit’; pri€om v pripade, ak
pride zo strany zhotovitela k omeSkaniu, objednavatefl je opravneny uplatnit sankcie uréené
v tejto Zmluve.
Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pri€om je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, & pokyny mu dané
objednavatefom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbyto€ného
odkladu neupozorni objednavatefa na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady
diela, ktoré boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat
na svojich pokynoch napriek skuto€nosti, Ze bol na dévod ich nevhodnosti zhotovitelom
upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo spésobené nevhodnost'ou tychto
pokynov.

Zhotovitel je povinny vynalozit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré

sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto

prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokolvek
odkladu na to upozornit objednavatela a navrhnat mu primerand zmenu diela. V pripade,
ak zhotovitel porusil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na
nahradu Skody, ktora mu tym vznikla, inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu

Skody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo

riadne a v&as, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaju

odstranit, navrhnut objednavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatefa na ich
nekompletnost alebo nedokonalost.



1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruSeny pristup na Stavenisko a

ku v3etkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu

spbsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho &innostou a prevadzkou minimalne na hodnotu

celého diela v EUR s DPH. Tieto poistenia sa zhotovitel zavazuje udrziavat' v platnosti po
cely Cas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uvedené poistenia
preukazat objednavatelovi na jeho poziadanie bezodkladne; v pripade porusenia tohto
dojednania méa pravo objednavatel od tejto Zmluvy odstupit a zaroven pravo pozadovat
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie; ustanovenie o nahrade

Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je

povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v désledku jeho cinnosti;

prislusné doklady o nalozeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatefovi v ramci
prisluSnych Ciastkovych faktur. Zhotovitel sa zavazuje v8etku nim spdsobenu sutinu,
odpadovy a obalovy materidl sam priebezne odstrafiovat, minimalne raz za tyzden.

Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby zabezpeduje

zhotovitel.

Zodpovedny pracovnik zhotovitefa povereny rozhodovanim o vSetkych zalezZitostiach

spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit 1 x tyZdenne, a v pripade potreby

i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktord zvola

stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit vSetky povinnosti pévodcu odpadu,

najma odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nasledné

zabezpecenie zaradenia odpadu podfa Katalégu odpadov zakona o odpadoch v pripade
vzniku nebezpe&ného odpadu. DalSie nakladanie s pripadnym nebezpednym odpadom
zabezpeci dalej na vlastné naklady objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pravidelné Cistenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel zo

stavby ako aj kropenie a Cistenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev

k prilahlej stavbe, ako aj zabezpecit opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku,

spoCivajuce v opakovanom kropeni staveniska a prebiehajucich pripadnych prac na

stavenisku, a to polas celej realizacie diela vzZdy bezodkladne po znecisteni, do terminu
odovzdania diela v zmysle €l. lll. tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta zelef

dodrziavat V8eobecne zavazné nariadenie objednavatela €. 3/1996 o starostlivosti o zelef,

ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody. OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana
stromovej vegetacie, a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poSkodenim vyvazovanim a odbornym orezom konarov,

- kmene drevin chranit debnenim,

- korefovu sUstavu chranit podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti
min. 2,5 metra od paty kmenfia, priom sa nesmu prerusit korene hrubsie ako 3 cm (v
nevyhnutych pripadoch je mozné korene preruSit rezom, priCom sa rezné miesta
oSetria),

- neskladovat v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materialu, pricom po odkryti korefiovej sustavy drevin je nutné vykonat bez
prietahov opatrenia zamedzujuce usychaniu koreriov — zakrytie, zaliatie.

Zhotovitel sa zavazuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedoSlo k poskodeniu

novovysadenych drevin, teda prednostne po ukonleni vsetkych stavebnych prac.

V pripade, ze ¢asovo a terminovo nie je mozné toto zabezpecit, je povinny novovysadené

dreviny chranit vzmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody - OSetrovanie, udrziavanie

a ochrana stromovej vegetacie.

Zhotovitel sa zavazuje vykopovu zeminu pocCas vystavby monitorovat na pritomnost

nebezpecnych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat.

Zhotovitel sa zavazuje pri vyrube drevin zabezpecit, aby likvidacia drevnej hmoty,

vznikajuca odstrafiovanim zelene z plochy rieSeného Uzemia bola realizovana odvozom

a aby nedochadzalo k péleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby zelef bola odstrafiovana primeranym spésobom

a primeranymi prostriedkami (ru¢ne, resp. malou mechanizaciou).

Objednavatel

2.1.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel pri vykonavani diela poruSuje svoje povinnosti, je zhotovitel
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povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.)
na diele a vykonavat dalej dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7 pracovnych dni, ma
objednavatel pravo od Zmluvy odstupit.

2.2. Objednavatefl je opravneny podat ndmietky proti pracovnikom zhotovitefa, s ktorych pracou
nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby su
opravnené dat’ pracovnikom zhotovitefa prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpecnost
uskuto€riovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny.

CL. XII - ZIVOTNE PROSTREDIE

Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel kontroluje
a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek
nedostatky z hladiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho
okolia, ato tak poas vykonavania diela ako aj po jeho ukon&eni, ak nedostatky zapri€inil.
V pripade nedostatkov zapri€inenych zhotovitelom, ktoré vedu ku Skode na zivotnom prostredi,
ma objednavatel pravo na nahradu Skody a sucasne uhradenie nakladov na asanaciu skdd vodi
zhotovitelovi.

CL. XIll - VYKONOVA ZABEZPEKA

Nevyzaduje sa.

CL. XIV - ZARUENA DOBA ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou €o najSetrnejsie.
Zhotovitel ru¢i za to, ze dielo, ako aj vSetky pouzité materialy, vyrobky, zariadenia
a technologické ¢asti bude mat' v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom, ze po€as zarucnej doby bude mat dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu
a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym ucelom.

Zaru¢na doba zaCina plynut diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati oboma zmluvnymi
stranami a trva po dobu Sest'desiat (60) mesiacov na realizované dielo. V pripade materialov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych €asti, na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitnu zaruku odliSnu ako uvedené v predchadzajucej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna
doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, minimalne v8ak 24 mesiacov (dalej v texte ako
,Zaruéna doba®); pokial vSak bude vyrobca poskytovat na uvedené zaruku nad 24 mesiacov,
o uvedenom zhotovitel pisomne informuje objednavatela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaruc¢nej doby odstrani zhotovitel na ziadost objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, ato aj v pripade, ak dielo eSte nebude
prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material potrebny
na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania alebo
nedodrzania zakonnych poziadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku nedostato¢ne
vykonaného dozoru). VSetky zdkonné naroky objednavatela z vad diela, zostavaju nedotknuté
dojednanim v predchadzajucej vete.

V pripade, ak sa po€as Kolauda&ného konania zisti vada spocivajuca najma, nie viak vyluéne, v
nesulade Dokumentacie so skutoénym vyhotovenim Diela, Zhotovitel sa zavazuje tuto vadu
odstranit ihned, v zloZitych pripadoch najneskér v lehote do tridsiatich (30) Dni.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.



Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnu sa v zaruc¢nej
dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela pisomne.

Zhotovitel sa zavazuje odstranovat vdetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného oznadmenia objednavatefom. Zmluvné strany sa mdézu v odévodnenych
pripadoch dohodnut' aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel' odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatelom. Pravo urlenia, Ci ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objednavatel.

V pripade, ak pri realizacii diela bude hrozit nebezpeéenstvo poskodenia diela zhotovitela inym
dodavatelom ostatnym stavebnych objektov, je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
upovedomit’ objednavatela o tejto skuto€nosti; v pripade, ak objednavatela o hroziacej Skode na
diele pisomne neupovedomi, zodpoveda za vzniknutu $kodu v plnom rozsahu a je tuto povinny
odstranit na vlastné naklady, a to aj napriek skutoénosti, ze tuto Skodu nespdsobil sam.

V pripade, ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani havarijny
stav, ktorého désledkom méze déjst’ k poSkodeniu majetku objednavatela, méa objednavatel pravo
vadu odstranit pomocou iného dodavatefla. Naklady na takéto odstranenie vady znaSa zhotovitel.

CL. XV—- DORUCOVANIE

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru¢eny podla tejto Zmluvy, ak tato
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt dorueny osobne, alebo
doporu€enou postou s doru€enkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu
adresu, oznamenu pisomne druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa nepreukaze

nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporu¢enou postou s doru€enkou v denf, ktory je uvedeny na doru€enke ako den
dorucenia, pripadne v den, ked sa zasielka vrati ako nedorucena.

CL. XVI - PREDEASNE UKONGENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato Zmluva mdZze byt pred€asne ukonena z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavazkov podla Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva,

alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odstupeni od

Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkofvek zo skutoCnosti opraviujucej prislusnu stranu na

odstupenie od Zmluvy.

2.1. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z
tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na
zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady tej asti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana. Uginky
odstupenia od Zmluvy nastanu ku diu dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej
strane.

2. 2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

omeskanie zhotovitela s €asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

ak zhotovitel bude vykonavat' stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi

v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, Ze to bude nasved€ovat tomu, Ze
zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani
diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo;

g) ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokoncéené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedcujuce ochote
objednavatela dielo prevziat;

h) ak tdto Zmluva spéja s urcitym porudenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstupit’;
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i) zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela po¢as realizacie diela (t.j. vyskyt vaésieho poctu nedostatkov diela
/aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

j) omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako 30 dni;

k) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

[) ak zhotovitel pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie nebolo odsuhlasené
stavebno-technickym dozorom alebo objednavatefom;

m) ak zhotovitel nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne
neplati dohodnuté poistné;

n) ak pocas realizacie diela ddjde k poskodeniu diela alebo jeho ¢asti, k poskodeniu alebo
strate materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na
vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) ak zhotovitel bez suhlasu objednavatela postupi prava a zavazky zo tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

p) vykonanie akejkolvek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

q) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie diela suvisiacich
s ¢innostou zhotovitela;

r) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy st nasledujuce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia ucinnosti odstupenia od

Zmluvy nadalej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) vSetky zabezpeCovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitela zo Zmluvy.

Po pred€asnom ukon&eni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,finanéné vysporiadanie® tejto
Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok, na ktoré majua strany narok.
Prace a dodavky realizované ku diiu odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju podlfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatefa od tejto Zmluvy ma objednavatel v désledku podstatného
porusenia tejto Zmluvy zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny
diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od doruenia ozndmenia
o odstupeni od Zmluvy uvolnit dielo pre objednavatelfa a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie
zdrzZiavat v areali. V tejto lehote je taktieZ povinny dodrZzat vSetky ustanovenia tejto Zmluvy
tykajuce sa staveniska.

CL. XVII - SANKCIE

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitela s dodrziavanim
harmonogramu prac, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi omeskania, avSak len do
lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel prekroci aj tuto lehotu 10 dni omeSkania,
ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatelovi pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel nezaplati fakturu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ urok z ome8kania
stanoveny zakonom.

Ak Zhotovitel neposkytne suginnost Objednavatelovi v rdmci kolaudaéného konania, ma
Objednavatel pravo poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den neposkytnutia sucinnosti Zhotovitela, nasledkom
ktorého nebude vydané Kolaudacné rozhodnutie v stanovenej lehote prisluSnym organom.

CL. XVIII - ZAVEREENE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Tato zmluva nadobuda G&innost po kumulativnom splneni odkladacich podmienok, ktoré spocivaju
v tom, Ze:



- dobjde k zverejneniu v sulade s § 5a Zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni. Zmluva méze nadobudnut Gcinnost najskor v der nasledujuci
po zverejneni tejto zmluvy v sulade s uvedenym ustanovenim zakona.

- dbéjde k nadobudnutiu u¢innosti zmluve o grante/ dotacii z Environmentalneho fondu,

- po doruceni Spravy z kontroly verejného obstaravania, ak Environmentalny fond neidentifikuje
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania v zmysle
ktorého bola uzavretd tato Zmluva o dielo, alebo Objednavatelom akceptovanej finanénej ex-
post opravy, ak Environmentalny fond v ex-post kontrole verejného obstaravania, v zmysle
ktorého bola uzavreta tato Zmluva o dielo identifikuje nedostatky vo verejnom obstaravani,
ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania

o ¢om bude zhotovitel bezodkladne informovany.

za den nadobudnutia u¢innosti zmluvy sa povazuje den, ktory nastal neskér.

Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit vyluéne v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom

obstaravani v platnom zneni.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

predmetom zmluvy kedykolvek poCas platnosti a ucinnosti zmluvy o dotéacii, a to opravnenymi

osobami, ktorymi su najma:

a) Poskytovatel a nou poverené osoby,

b) utvary finanénej kontroly/auditu Poskytovatela a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, a nimi poverené osoby,

d) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi aktmi EU..

Opravneni zamestnanci poskytovatela, a dalSie opravnené osoby v sulade s pravnymi predpismi

SR mébzu vykonavat voéi dodavatelovi kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v

suvislosti s realizaciou zakazky a dodavatel je povinny poskytnut su€innost v plnej miere

VSetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym pravnym

poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych

stran podla prisluSnych ustanoveni slovenského Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v

platnom zneni a dalSimi slovenskymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢&i nevykonatelnym, jeho

neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolfvek iného ustanovenia Zmluvy.

Strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory

zamyslalo neplatné alebo nevykonatefné ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych 3&tyri vyhotovenia obdrzi

objednavatefl a jedno vyhotovenie obdrZi zhotovitel.

VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre strany i ich

pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej vole,

tuto vlastnoru¢ne podpisuju.

Prilohy:

Priloha €. 1: Vykaz vymer

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatelov

Objednavatel: Zhotovitel”

Jozef Melicher, starosta Krazel, konatel



Priloha ¢. 1

Vykaz vymer



Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 2

Obchodné meno a sidlo
subdodavatela

Udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela

% podiel
na
zakazke Predmet
subdodavok
\\




